

**ACT ADIȚIONAL NR. 4**

**la contractul de finanțare nr.3535/ 04.12.2012 pentru proiectul  
„ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ  
NĂVODARI PRIN LĂRGIREA ȘI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA-NĂVODARI”,  
cod smis 37600**

Având în vedere prevederile articolului 18 “Modificări și completări la contract” din contractul de finanțare,

În baza prevederilor HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR-OI-Beneficiari, pentru proiectele cu o valoare totală de cel puțin 5 milioane Euro precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015,

Având în vedere Instrucțiunea nr. 146/06/2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în București, strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, Fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de domnul Vasile DÎNCU, având funcția de Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumit în cele ce urmează **AM POR**,

prin

Agencia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, cu sediul în Brăila, strada Anghel Saligny nr. 24, Tel. 0339 40 10 18; Fax: 0339 40 10 17, cod de înregistrare fiscală 11733112, reprezentată legal de Domnișoara Luminița MIHAILOV, având funcția de Director General, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumită în cele ce urmează **OI**, care semnează în numele și pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe de o parte

Și

Parteneriatul între UAT Orașul Năvodari și UAT Municipiul Constanța condus și reprezentat de UAT Orașul Năvodari având sediul în Năvodari, strada Dobrogei nr. 1, județul Constanța, cod poștal 905700, cod de înregistrare fiscală 4618382, reprezentată legal de domnul CHELARU FLORIN, având funcția de Viceprimar, identificat prin

în calitate de Beneficiar, pe de alta parte



au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit:

**ARTICOLUL I.** Articolul 2 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

**(5) Termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului.**

În scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, Beneficiarul are obligația să realizeze din bugetul propriu toate activitățile proiectului în termen de 4 luni de la data finalizării termenului acordat urmare a aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015, dar nu mai târziu de 31.10.2016.

**ARTICOLUL II. "Calendarul activităților"** se completează cu o nouă Anexă "Calendarul activităților" derulate potrivit noii durate a contractului de finanțare și va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate până la 30.06.2016 și reprezintă Anexa nr. 1 la prezentul Act Adițional.

**ARTICOLUL III.** Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu următoarele documente care constituie Anexa nr. 2 la prezentul act adițional:

- (1) Termenul menționat la art. I din prezentul act adițional se acordă sub condiția transmiterii până la data de 30.09.2016, la Ol, a Hotărârii Consiliului Local/Hotărârea Consiliului Județean prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel târziu 31.10.2016 și cheltuielile estimate legate de acesta.**
- (2) Din momentul transmiterii, Hotărârea Consiliului local devine anexă la actul adițional.**
- (3) Netransmiterea Hotărârii Consiliului Local în termenul menționat la alin. (1) al prezentului articol determină desființarea retroactivă a actului adițional**

**ARTICOLUL IV.** Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu Declarația de angajament a Beneficiarului, care reprezintă Anexa nr. 3 la prezentul act adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia.


**ARTICOLUL V. Dispoziții finale**

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.**

- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua \_\_\_\_\_ semnării acestuia de către ultima parte.

Calendarul activitatilor derulate in termenul acordat beneficiarului in vederea asigurarii functionalitatii proiectului:

Nr. Crt.	Activitate/Subactivitate	Pozitia/persoana responsabila cu implementarea activitatii	Iulie 2016 - luna 1	Aug. 2016 - luna 2	Sept 2016 luna 3	Oct 2016- luna 4
1	Realizarea lucrarilor de constructii	Manager de proiect; Responsabil financiar; Responsabil ethnic Diriginte de santier				
2	Realizarea serviciului de dirigentie de santier	Managerul de proiect; Responsabil financiar				
3	Realizarea serviciului de management de proiect	Managerul de proiect; Responsabil financiar				
4	Realizarea serviciului de asistenta tehnica din partea proiectantului	Managerul de proiect; Responsabil financiar				
5	Promovarea proiectului	Managerul de proiect; Responsabil financiar				
6	Monitorizarea si evaluarea proiectului	Membrii UIP Diriginte de santier				



ANEXA NR.3

**Declarație de angajament**

Subsemnatul **CHELARU FLORIN** ,

în calitate de Viceprimar al UAT ORAS NAVODARI:

- având în vedere Contractul de finanțare Nr.3535/04.12.2012 cu titlul: "IMBUNATATIREA ACCESULUI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI PLATFORMA INDUSTRIALA NAVODARI PRIN LARGIREA SI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA-NAVODARI" cod SMIS 37600, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbane de creștere” Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urban. Sub-domeniu: Poli de creștere

mă angajez în calitate de reprezentant legal al UAT ORAS NAVODARI

- Să închei fizic și financiar Proiectul, în scopul asigurării funcționalității acestuia, să realizez obiectivele și indicatorii prevăzuți în Cererea de finanțare, fără a depăși data de 31.10.2016,
- Să asigur finanțarea Proiectului din resurse proprii, după data de 31.12.2015,
- Să asigur respectarea legislației naționale și comunitare în ce privește achizițiile publice și plata cheltuielilor efectuate până la încheierea fizică și financiară a Proiectului,
- Să fiu de acord cu rambursarea tuturor sumelor primite de la MDRAP, în cadrul Proiectului, în cazul în care nu pot să realizez obiectivele, precum și indicatorii prevăzuți în cererea de finanțare până la data de 31.10.2016.

Subsemnatul declar că voi informa imediat Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, cu privire la orice modificare survenită în finalizarea proiectului sus-menționat pe parcursul derulării contractului de finanțare.

Subsemnatul declar că înțeleg și accept că furnizarea deliberată, (cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal) către Autoritatea de Management și/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date incorecte și/sau incomplete în legătură cu circumstanțele de mai sus poate conduce la rezilierea/încetarea contractului de finanțare.

Semnătura:

Data: 23.06.2016



Cod PO/XVI/AM/OI; Ediția III, rev. 1; Decembrie 2013

Ministerul Dezvoltării Regionale  
și Administrației Publice  
REGISTRAT  
INTRA IN... 85595  
IESIRE...  
ZIUA... 13... LUNA... 09... ANUL... 2016

Nr. 11446 /08.09.2016  
Nr. 4582 /DIPOR/08.09.2016

Fax nr: 0372111349

Către: Luiza RADU, Director  
Sef Autoritatea de Management pentru POR

CC: Lucia BAICOIANU, Director  
Directia Monitorizare

De la: Luminița MIHAILOV,  
Director General ADR Sud-Est

Ref: Înaintare Hotarare de Consiliu Local Navodari nr. 305/09.08.2016 pentru proiectul cu titlul „Îmbunătățirea accesului între Municipiul Constanta și platforma industrială Navodari prin lărgirea și modernizarea Bulevardului Mamaia - Navodari”, beneficiar Parteneriat între UAT Oras Navodari și UAT Municipiul Constanta, cod SMIS 37600. 1 + anexe

☐ Urgent ☒ X Spre informare ☐ Spre comentarii ☐ Rugăm răspundeți ☐ Pentru comunicare

Stimata Doamna Director,

Vă transmitem Hotararea Consiliului Local Navodari nr. 305/09.08.2016 (1 exemplar original), reprezentand Anexa 2 la Actul aditional nr. 4 la Contractul de finanțare nr. 3535/04.12.2012, pentru proiectul cu titlul „Îmbunătățirea accesului între Municipiul Constanta și platforma industrială Navodari prin lărgirea și modernizarea Bulevardului Mamaia - Navodari”, beneficiar Parteneriat între UAT Oras Navodari și UAT Municipiul Constanta, cod SMIS 37600.

**Regio**  
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL SUD-EST

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

**HOTĂRÂRE NR. 305/09.08.2016**

**privind aprobarea prelungirii proiectului „ÎMBUNĂȚĂȚIREA ACCESULUI ÎNTRE  
MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ NĂVODARI PRIN  
LĂRGIREA ȘI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA-NAVODARI”**

Consiliul Local Navodari, întrunit în ședința de înalta din data de 09.08.2016, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

*Luând în dezbatere:*

Expunerea de motive a Primarului Orașului Navodari, proiectul de hotărâre inițiat de către acesta, raportul compartimentului de specialitate;

Luând în considerare clauzele contractului de finanțare nr. 3535/04.12.2012, ale Actului adițional nr. 1/12.11.2014, ale Actului adițional nr. 1/12.11.2014, ale Actului adițional nr. 2/15.05.2015 la contractul de finanțare, ale Actului adițional nr. 3/2015 la contractul de finanțare ale contractului de execuție de lucrări nr. 36959/18.11.2013;

În baza prevederilor HG nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa nr. 32882/27.05.2016 privind posibilitatea de prelungire a perioadei contractuale după 30.06.2016 în vederea finalizării proiectelor;

Având în vedere Instrucțiunea nr. 146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor în vederea asigurării funcționalității acestora;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (1) și alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 36, alin. (2), lit. „b” și „d”, alin. (4), lit. e), alin. 6 lit. a) teza 13, și art. 45 alin. (1), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

**ARTICOLUL 1** – Se aproba data de 01.11.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „ÎMBUNĂȚĂȚIREA ACCESULUI ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ NĂVODARI PRIN LĂRGIREA ȘI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA-NĂVODARI”, cod SMIS 37600;



**ARTICOLUL 2** – Se împuternicește Primarul Orașului Năvodari și/sau Viceprimarul Orașului Năvodari să semneze toate actele administrative pentru Actul adițional nr. 3 de prelungire a datei contractului finanțare conform prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre;

**ARTICOLUL 3** – Compartimentul Autoritate Tutelară-Relația cu Consiliul Local, va comunica aceasta hotărâre: Institutiei Prefectului – Județul Constanța, Primarului Orașului Navodari, Viceprimarului Orașului Navodari, Cabinet Primar, Direcției Economice, Serviciului Achiziții Publice – Management Programe.

*Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 0 „ABȚINERI”, la ședință fiind prezenți 16 consilieri.*

CONFIRMĂ  
ORIGINAL





Cod PO/XVI/AM/OI; Ediția III, rev. 1; Decembrie 2013

Ministerul Dezvoltării Regionale  
și Administrației Publice  
REGISTRAT  
INTRA IN CA 85595  
IESIRE 13 09  
ZIUA 13 LUNA 09 ANUL 2016

Nr. 11446 /08.09.2016  
Nr. 4582 /DIPOR/08.09.2016

Fax nr: 0372111349

Către: **Luiza RADU, Director**  
**Sef Autoritatea de Management pentru POR**

CC: **Lucia BAICOIANU, Director**  
**Directia Monitorizare**

De la: **Luminița MIHAILOV,**  
**Director General ADR Sud-Est**

Ref: **Înaintare Hotarare de Consiliu Local Navodari nr. 305/09.08.2016 pentru proiectul cu titlul „Îmbunătățirea accesului între Municipiul Constanta și platforma industrială Navodari prin lărgirea și modernizarea Bulevardului Mamaia - Navodari”, beneficiar Parteneriat între UAT Oras Navodari și UAT Municipiul Constanta, cod SMIS 37600.** **1 + anexe**

☐ Urgent ☒ X Spre informare ☐ Spre comentarii ☐ Rugăm răspundeți ☐ Pentru comunicare

Stimata Doamna Director,

Vă transmitem Hotararea Consiliului Local Navodari nr. 305/09.08.2016 (1 exemplar original), reprezentand Anexa 2 la Actul aditional nr. 4 la Contractul de finanțare nr. 3535/04.12.2012, pentru proiectul cu titlul „Îmbunătățirea accesului între Municipiul Constanta și platforma industrială Navodari prin lărgirea și modernizarea Bulevardului Mamaia - Navodari”, beneficiar Parteneriat între UAT Oras Navodari și UAT Municipiul Constanta, cod SMIS 37600.

**Regio**  
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL SUD-EST

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

**HOTĂRÂRE NR. 305/09.08.2016**

**privind aprobarea prelungirii proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI ÎNTRE  
MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ NĂVODARI PRIN  
LĂRGIREA ȘI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA-NAVODARI”**

Consiliul Local Navodari, întrunit în ședința de îndată din data de 09.08.2016, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

*Luând în dezbatere:*

Expunerea de motive a Primarului Orașului Navodari, proiectul de hotărâre inițiat de către acesta, raportul compartimentului de specialitate;

Luând în considerare clauzele contractului de finanțare nr. 3535/04.12.2012, ale Actului adițional nr. 1/12.11.2014, ale Actului adițional nr. 1/12.11.2014, ale Actului adițional nr. 2/15.05.2015 la contractul de finanțare, ale Actului adițional nr. 3/2015 la contractul de finanțare ale contractului de execuție de lucrări nr. 36959/18.11.2013;

În baza prevederilor HG nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa nr. 32882/27.05.2016 privind posibilitatea de prelungire a perioadei contractuale după 30.06.2016 în vederea finalizării proiectelor;



Având în vedere Instrucțiunea nr. 146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor în vederea asigurării funcționalității acestora;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (1) și alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 36, alin. (2), lit. „b” și „d”, alin. (4), lit. e), alin. 6 lit. a) teza 13, și art. 45 alin. (1), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

**ARTICOLUL 1** – Se aproba data de 01.11.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ NĂVODARI PRIN LĂRGIREA ȘI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA-NĂVODARI”, cod SMIS 37600;



**ARTICOLUL 2** – Se împuternicește Primarul Orașului Năvodari și/sau Viceprimarul Orașului Năvodari să semneze toate actele administrative pentru Actul adițional nr. 3 de prelungire a datei contractului finanțare conform prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre;

**ARTICOLUL 3** – Compartimentul Autoritate Tutelară-Relația cu Consiliul Local, va comunica aceasta hotărâre: Institutiei Prefectului – Județul Constanța, Primarului Orașului Navodari, Viceprimarului Orașului Navodari, Cabinet Primar, Direcției Economice, Serviciului Achiziții Publice – Management Programe.

*Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 0 „ABȚINERI”, la ședință fiind prezenți 16 consilieri.*

